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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO - RDC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS PORTO ALEGRE
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 16/2020
(Processo Administrativo n.° 23368.000917/2020-01)

Torna-se publico que o Instituto Federal de Educagdo Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do
Sul — campus Porto Alegre, por meio da Coordenadoria de Compras, Licitacdes e Contratos, sediada
a Rua Cel. Vicente, 281 — Centro Historico — Porto Alegre/RS, realizard licitagdo, na modalidade RDC,
na forma ELETRONICA, em modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento MAIOR
DESCONTO, no regime de empreitada por PRECO UNITARIO, nos termos da Lei n°® 12.462, de 4 de
agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 16/12/2020
Horario: 09:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa especializada para a execugéo de escada metalica de emergéncia para
o IFRS Campus Porto Alegre e para o IFRS Campus Caxias do Sul e Bloco Almoxarifado para o
Campus Caxias do Sul, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. A licitacéo sera dividida em itens, conforme tabelas constantes nos Projetos Basicos,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.
1.2.1. A licitacdo sera dividida nos seguintes itens:
1.2.1.1. Item 01 - Execucdo de escada metdlica de emergéncia para o IFRS
Campus Porto Alegre;
1.2.1.2. Item 02 - Execucdo de escada metdlica para o IFRS Campus Caxias
do Sul;
1.2.1.3. Item 03 - Execucdo de Bloco Almoxarifado para o IFRS Campus

Caxias do Sul.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o maior desconto global, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.
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1.4. A licitacao serd realizada pelo regime de empreitada por preco unitario, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentdaria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na
classificagédo abaixo:

2.1.1. Escada metélica de emergéncia IFRS Campus Porto Alegre
Gestdo/Unidade: 26419/158261

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 12363501220RL0043

Elemento de Despesa: 44905192

Pl: L20RLP41EL2

2.1.2. Escada metdlica de emergéncia IFRS Campus Caxias do Sul
Gestdo/Unidade: 26419/158328

Fonte: 810

Programa de Trabalho: 170966

Elemento de Despesa: 44905192

Pl: L2ORLP41EL3

2.1.3. Bloco Almoxarifado para o IFRS Campus Caxias
Gestéo/Unidade: 26419/158328

Fonte: 810

Programa de Trabalho: 170966

Elemento de Despesa: 44905191

Pl: L2O0RLP41EL4

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o0 nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de
9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.
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3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do

licitante ou de seu representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizacdo
das transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacédo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragcéo dos registros téo logo identifique incorre¢édo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo, apés implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participagdo de empresas em consorcio, 0 credenciamento e a operacgao
do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagédo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. N&o poderéo participar desta licitacdo os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;
4.2.2. gue ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).
4.2.3. pessoa juridica estrangeira que nao tenha representacao legal no Brasil com

poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. 0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11, mediante
participacéo direta ou indireta:

a) que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou executivo correspondente;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
c) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja

administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos
a estes necessarios.

4251.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comisséo de licitag&o.

4.2.6. gue estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou concurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou liquidacdo observado o
disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum.;

4.3. E vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com
poder de direcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou funcao de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contrataco; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgdo contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 29, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5, Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta de
precos.
4.6. Como condigéo para participagao no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em

campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declara¢ées:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame;
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4.6.1.2. a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.6.2. gue esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no Edital e seus
anexos;
4.6.3. gue cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta

apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4. gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. gue n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢ao.

4.6.6. gue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. gque nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.1° e no inciso
do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. que 0s servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. O licitante deve apresentar declaracéo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgédos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decreto n°® 7.581, de 2011.

4.38. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante
as sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO

5.1. Sera permitida a subcontratacdo do objeto licitado, na forma dos Projetos Basicos
anexos a este Edital.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sesséo, quando, entdo, encerrar-se-a4 automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transacfes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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7.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a
sessao publica da licitacao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrbnico, dos seguintes campos:

7.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar corre¢Bes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2. Descri¢do detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes informacdes:
7.5.2.1. Valor do desconto com até quatro casas decimais.

7.5.3. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentacao.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras, desde que
néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢éo do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a
previsdo de reembolso orgcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e
incluindo as etapas necessarias & medi¢cdo, ao monitoramento e ao controle das
obras;

7.7.2. Planilhas de composi¢do analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o

compdem.
7.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servigos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informac&o
sobre a incidéncia ou nédo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento
objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
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responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso

verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéao do contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, ap6s a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n° 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sesséo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o aberto.

8.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de lances

publicos, sucessivos e crescentes.

8.4. Apo6s a definicdo da melhor proposta, a Comisséo do RDC verificard a diferenca de
valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da
Comisséo reabrir a fase de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

8.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas
do valor apresentado pela primeira colocada.

8.4.1.1. A primeira colocada nado participara dessa fase de reabertura e néo
havera alteracdo da sua classificacdo, apenas das licitantes
subsequentes.

8.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada
lance.

8.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentacéo.

8.5. Havendo a adocédo de fase aberta, com ou sem combinagéo, os lances seguiréo as
seguintes regras:

8.5.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1.1. O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto.

8.5.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado
para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.5.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.5.4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances n&do podera ser inferior a trés (3)
segundos.
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8.5.5. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados

automaticamente pelo sistema.

8.5.6. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverao ser
desconsiderados pelo presidente da comissédo de licitacdo do RDC, com registro
da ocorréncia em campo préprio do sistema e comunicacdo imediatamente a
Secretaria de Gestédo do Ministério da Economia.

8.5.7. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
gue for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5.8. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do
licitante.

8.5.9. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisdo do Presidente
da Comissédo do RDC, que informara, com cinco minutos de antecedéncia, o
horario previsto. O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento
iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

8.6. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagem entre a comissao
de licitagdo e os licitantes.

8.7. No caso de desconexdo com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos
lances.

8.8. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessado sera

suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.9. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.10. Nessas condicBes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.11. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica
para tanto.

8.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
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naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classifica¢éo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o
sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

8.14. Ap6s a aplicagé@o do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas)
Ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.14.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta

fechada em ato continuo a classificacéo;

8.14.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista

sistema objetivo de avaliagéo instituido;

8.14.3. Sorteio em sesséao publica.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Ap6s o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

A comisséo de licitacdo negociard com o licitante melhor classificado condi¢des
mais vantajosas.

A negociacao acima poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagdo, quando o primeiro colocado, ap0s a negociacdo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico
(e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia bancéria
no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do
certame;

Especificagcbes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragao;

Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orcamentéria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba;
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b) composicéo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos

sistemas de referéncias adotados nas licitacbes; e

c) detalhamento das BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos
Sociais - ES.

9.2.3.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

9.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
guaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

9.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos
globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

9.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragdo publica, com base nos
parédmetros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

9.2.3.3.2. No caso de adocgdo do regime de empreitada por preco
unitério ou de contratacdo por tarefa, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas nao
podem exceder os custos unitarios estabelecidos no
orcamento  estimado pela administragdo  publica,
observadas as seguintes condicdes:

9.2.3.3.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
gue, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgcamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

9.2.3.3.2.2. em situacdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios  superiores  aqueles
constantes do orgamento estimado em relacdo aos
itens materialmente relevantes, sem prejuizo da
avaliacdo dos orgdos de controle, dispensada a
compensacdo em qualquer outro servico do
orcamento de referéncia.

9.2.3.3.2.2.1. N&o havendo aprovacao, pela administracéo,
do relatério técnico circunstanciado de que
trata este item, sera dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha de
precos ao lance vencedor, obedecendo os
limites dos custos unitarios, antes de
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eventual desclassificacéo.

9.2.3.3.3. No caso de adocéo do regime de empreitada por preco global
ou de empreitada integral, serdo observadas as seguintes

condicdes:
9.2.3.3.3.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser

utiizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos 88 3° , 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

9.2.3.3.3.2. em situacdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatorio técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

9.2.3.3.3.2.1. N&o havendo aprovacao, pela administragéo,
do relatério técnico circunstanciado de que
trata este item, sera dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha de
precos ao lance vencedor, obedecendo os
limites dos custos unitarios e/ou das etapas,
antes de eventual desclassificaco.

9.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com os valores adequados ao
lance vencedor.

9.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme ANEXO V do Projeto Basico (anexo )
deste Edital;

9.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do
Projeto Basico, bem como indicar o0s servigcos pertencentes ao
caminho critico da obra.

9.2.5. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

9.2.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizagcéo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo
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ser cotados na planilha orgamentéria.

9.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagéo tributaria;

9.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, nao deveréo ser incluidos no BDI;

9.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia n&o-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicbes sociais comprovando que 0s percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacédo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
Administrac@o Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislacéo tributéria.

9.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢édo do
BDI, compativeis as aliqguotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

9.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispbes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.2.5.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

9.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza
do objeto, conforme modelo constante no ANEXO IV do Projeto
Bésico (anexo 1) deste Edital;

Prazo de validade da proposta néo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoragédo do preco.

9.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas;
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9.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéao

a indicagao de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do
Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

9.3. Sera desclassificada a proposta que:
9.3.1. contenha vicios insanaveis;
9.3.2. néo obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

9.3.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratacao;

9.3.4. néo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracao
publica; ou

9.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem
nao prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido)
ou apresentacdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes.

9.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgcamento estimado pela administragéo publica, ou,

b) Valor do orcamento estimado pela Administracéo Publica.

9.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

9.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execucédo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢8es de custos unitarios.

9.4.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacées
a serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracéo, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

9.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.5.1. Eventual convocacao do licitante para envio de documento digital, sera por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo
de 02 (duas) horas, sob pena de nédo aceitacao da proposta.

9.5.2. E facultada & comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.5.3. Na hipotese de necessidade de suspensédo da sessdo publica para a realizacao
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de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica

somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em
ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacao indicada
nesta condicao sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancfes previstas neste edital e
demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitacédo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

Havendo necessidade, a Comisséo de Licitagdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comisséo passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO

10.1.

10.2.

Como condicao prévia ao exame da documentagéo de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniéo - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sancgdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
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inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

10.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.1.1.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a
sua desclassificacao.

10.2.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissao de Licitagdo reputara
o licitante inabilitado, por falta de condigc&o de participagéo.

10.2.1.3.  No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagéo da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condi¢cdes de participagdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagédo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econémica financeira e
habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018.

10.3.1. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da
solicitacdo de sua apresentacdo pela Comisséo de Licitago;

10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior &
data prevista para recebimento das propostas;

10.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacbes constantes do
SICAF ou do certificado de pré-qualificagdo para que estejam vigentes quando
da solicitacdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitacdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminhar, no prazo de
até 02 (duas) horas, documentagéo valida que comprove o atendimento das exigéncias
de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios
a esclarecer informagbes, corrigir impropriedades na documentacdo de
habilitacdo ou complementar a instrugdo do processo, o licitante sera convocado
a encaminhéa-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitacdo.
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10.4.2. N&@o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da

10.5.

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuicdes.:

Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitac&o.

10.5.1. Habilitacéo juridica:

10.5.1.1. No caso de sociedade empresédria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

10.5.1.2. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

10.5.1.3. No caso de sociedade simples: inscricAo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagédo dos seus administradores;

10.5.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

10.5.1.5. no caso de exercicio de atividade de engenharia e/ou arquitetura: ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, Lei n® 6.839, de 30 de
outubro de 1980 e Lei n°12.378, de 31 de dezembro de 2010.

10.5.1.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva;

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.2.1.  prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.5.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
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inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagéo
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943;

prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatorio, dever4d comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera,
também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucéo do contrato, ainda que
exista alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagédo
previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.

10.5.3. Qualificagcdo Econdmico-Financeira:

10.5.3.1.

certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagéo
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou

10.5.3.2.

extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao
de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

balango patrimonial e demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta;
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10.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,

admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e
demonstracbes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.3.2.2.  é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

10.5.3.3. comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencédo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

SG = . . . -

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

10.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

10.5.4. Qualificagdo Técnica:

10.5.4.1. Registro ou inscricBo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

10.5.4.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA e/ou no CAU do Estado de Rio
Grande do Sul, deverdo ser providenciados 0s respectivos vistos
deste 6rgdo regional e apresentados juntamente com o contrato
assinado, no prazo fixado no Edital.

10.5.4.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



Ministério da Educacao

Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Porto Alegre

de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo, tendo as seguintes caracteristicas
minimas:

10.5.4.3.1.

Comprovacdo de execucdo de escadas metalicas com
caracteristicas semelhantes a deste projeto com area
superior a 100m?, ou comprovacgao de execucdo de servicos
de mesma complexidade.

10.5.4.3.1.1. Os servi¢cos de mesma complexidade neste caso sdo

a execucdo de estruturas metdlicas com area
superior a 100m2.

10.5.4.3.1.2. Esta comprovacédo devera ser feita para os itens 01 e

10.5.4.3.2.

02 do Edital que tratam de escada metalica.

Comprovagédo de execucdo de estruturas de concreto armado
com caracteristicas semelhantes a deste projeto com area
superior a 200 m2, ou comprovacdo de execucdo de
servigcos de mesma complexidade.

10.5.4.3.2.1. Os servi¢cos de mesma complexidade neste caso sdo

execucao de alvenaria em quantitativo superior a 200
m2 ou execucdo de cobertura de estrutura metéalica
em area superior a 200 m2.

10.5.4.3.2.2.  Esta comprovacao devera ser feita para o item 03 do

10.5.4.3.3.

10.5.4.3.4.
10.5.4.3.5.
10.5.4.3.6.

10.5.4.3.7.

10.5.4.3.8.
10.5.4.3.9.

Edital que trata da execucéo do Bloco Almoxarifado.

Dados da obra ou servico, como: ndmero do contrato ou
convénio (se houver); local de realizagéo da obra ou servigo
(rua, nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP);
parcelas executadas (no caso de obra/servico nao
continuado parcialmente concluido);

Dados do contratante: razéo social; CNPJ;
Dados da pessoa juridica contratada: raz@o social, CNPJ;

Dados do(s) responséavel(is) técnico(s): nome completo; titulo
profissional; registro no CREA,;

Descricdo dos servigos realizados: A descricdo deve ser
suficientemente detalhada para permitir a caracterizacdo
das atividades desenvolvidas e a identificacdo dos
profissionais envolvidos na obra ou servico;

Quantitativos dos servigos realizados;

Identificacdo do signatério: assinatura do representante do
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contratante; identificacdo (titulo, nome completo e

cargo/funcao);

10.5.4.3.10. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido
em razao das obras ou servicos executados (ART/RRT);

10.5.4.3.11. Data de emisséo do Atestado Técnico.

10.5.4.4.  Sera permitido o somatorio de atestados distintos para a comprovacao
da capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a
execucao anterior dos quantitativos solicitados, ainda que em obras
distintas, mas simultaneas, no mesmo decurso de tempo.

10.5.4.5. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentagcdo de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante;

10.5.4.6. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagédo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagéo
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo da obra ou
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a saber:

10.5.4.6.1. Para o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto: Comprovacédo de
execucdo de escadas metdlicas com caracteristicas
semelhantes a deste projeto com area superior a 100 m2 ou
comprovacdo de execucdo de servicos de mesma
complexidade do objeto licitado para os itens 01 e 02 deste
Edital.

10.5.4.6.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso séo
execucao de estruturas metalicas com area superior
a 100 m2,

10.5.4.6.2. Para o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto: Comprovagéo de
execucdo de estruturas de concreto armado com
caracteristicas semelhantes & deste projeto com &rea
superior a 200 m2, ou comprovacdo de execucao de
servicos de mesma complexidade para o item 03 deste
Edital.

10.5.4.6.2.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso séo
execucao de alvenaria em quantitativo superior a 200
m2 ou execucdo de cobertura de estrutura metéalica
em area superior a 200 m2.

10.5.4.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
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10.5.4.8.

10.5.4.9.

10.5.4.10.

10.5.4.11.

10.5.4.12.

Campus Porto Alegre
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na

data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/lestatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame, com a apresentacdo do Anexo lll — Modelo do Carta de
Anuéncia do Profissional.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao, obrigatoriamente, ser os Responsaveis Técnicos
perante o conselho profissional, através da emissdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou do Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, e acompanhardo “in loco” a execucdo de todos os
servigos que compde o escopo da obra.

A

As tratativas referentes a execucdo da obra ou servico serdo
realizadas entre os representantes da administragdo designados para
a fiscalizacdo e o0s Responsaveis Técnicos perante o conselho
profissional.

No decorrer da execucdo da obra ou do servico, os profissionais de
gue trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo
30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagBes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e

local em que foram executadas as obras e servi¢os de engenharia.

Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagéo,
das instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execucédo contratual, a saber:

10.5.4.12.1. Engenheiro Civil com registro do CREA ou outro profissional

10.5.4.13.

10.5.4.14.

legalmente habilitado para realizagdo dos servicos que
compdem o escopo da obra;

A comprovacdo da experiéncia equivalente ou superior sera realizada
através da apresentacdo dos mesmos documentos exigidos para
habilitacdo técnico-profissional no certame.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigido
no Projeto Basico;
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10.5.4.14.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragéo

emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
gue conhece as condicfes locais para execucédo do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

10.5.4.15. Prova de atendimento aos requisitos, Leis e normas constantes no
Projeto Basico, Anexo | deste edital.

10.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a
fase de habilitag&o.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaracdo do vencedor,

comprovar a regularizacao.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracéo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.8. A ndo-regularizacéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se,
na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista,
serd concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horéario para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
qguaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacéo da proposta subsequente.

10.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.
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11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intencéo de recorrer imediatamente apés
0 término de cada sessdo, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11.1.1.1.  ato de habilitacdo ou inabilitacéo de licitante;
11.1.1.2.  julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, 0 recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberd a Comissdo de Licitagdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivagdo da intencdo de recorrer, para decidir se
admite ou néo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comisséo de Licitacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢ges de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de
cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrnico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias Uteis, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56
do Decreto n° 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;
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12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

12.3. Caberé recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagéo ou
revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Béasico.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apb6s a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacéo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragao.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios
ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

14.3.3. a contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracéo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Previamente a contratagdo a Administragdo realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspenséo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugcdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
2002, consulta prévia ao CADIN.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor nado estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

14.4.2. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condi¢es de habilitagao
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.6. Na hip6tese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢bes de habilitagédo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sanc¢bes das demais cominacdes legais cabiveis a esse
licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para,
apos a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

14.6.1. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contrata¢cdo nos termos acima, a
administrag8o publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢cdes ofertadas por
estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado
para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos do
instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Bésico, anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigac6es da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Projeto Béasico.

18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.
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18.1.1.

) Campus Porto Alegre

E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratagdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.
19.1.6.
19.1.7.

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nédo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no item 14.6 deste Edital;

deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

ensejar o retardamento da execuc¢édo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento iniddneo a declaracdo falsa quanto as condigfes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualguer momento da licitagéo, mesmo apés o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

19.3.4.

19.3.5.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatdrio € no contrato, bem como das demais cominacdes
legais.

Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da san¢éo aplicada com base no
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19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.
19.12.

Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang6es.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, coOpias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverédo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanc¢des por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas no Projeto
Bésico.

20. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
licitacao@poa.ifrs.edu.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Rua Cel.
Vicente, 281 — Centro Historico — Porto Alegre/RS — sala 918 — 9° andar — Torre Norte.

Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdao ser
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20.5.

20.6.

20.7.

Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
enviados a Comisséo de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada

para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularéo os participantes e a Administragéo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1.
21.2.

21.3.

21.4.

21.5.
21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizac@o do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comisséo de Licitacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horério de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificagdo.

A homologacao do resultado desta licitagdo néo implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratagéo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administragao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢fes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compfem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico www.poa.ifrs.edu.br, e
também poderd ser lido e/ou obtido, mediante agendamento pelo e-malil
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
licitacao@poa.ifrs.edu.br, no enderego Rua Cel. Vicente, 281 — Centro Histérico —

Porto Alegre/RS, nos dias Uteis, no horéario das 08 (oito) horas as 17 (dezessete) horas,
mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerao
com vista franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1. ANEXO | — Projeto Basico e seus anexos;
21.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.  ANEXO Il — Modelo de Carta de Anuéncia;
21.12.4. ANEXO IV — Modelo de Diéario de Obra;
21.12.5. ANEXO V - Check List Fiscal Administrativo;
21.12.6. ANEXO VI - Modelo de Atestado de Vistoria;

21.12.7. ANEXO VII — Modelo de Declaracédo de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal e de declaracdo de inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da habilitacéo;

21.12.8. ANEXO VIl — Modelo de Carta Proposta;
21.12.9. ANEXO IX — Declaragéo do Responsavel Técnico;

21.12.10. ANEXO X - Declaracdo de Qualidade Ambiental e de Sustentabilidade
Socioambiental;

21.12.11. ANEXO Xl — Declaracéo de que Possui Pleno Conhecimento do Objeto;
21.12.12. ANEXO XII — Modelo de Termo de Recebimento Provisoério;
21.12.13. ANEXO Xlll — Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.

Porto Alegre, 27 de outubro de 2020.

Assinatura da autoridade competente
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PARA EXECU(;AO DE ESCADAS
METALICA DE EMERGENCIA PARA O IFRS CAMPUS PORTO
ALEGRE, que sera prestado nas condicdes estabelecidas neste Projeto Basico,
demais documentos técnicos em anexo e no Edital do certame.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.0s quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na planilha
orcamentaria parte integrante do projeto executivo, anexo deste projeto basico.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 250 (duzentos e cinquenta) dias sendo
prorrogavel na forma do art. 57, 11, da Lei de Licitaces.

1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por pre¢o unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletrénico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.
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4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;
4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.4.1. Alicitante vencedora devera respeitar o desconto linear em todos os itens da
planilha de formagé&o de custo.

4.5. Ndo serd permitida a participacao de consorcios pelos motivos que seguem;

45.1. O Decreto n® 7.581/2013 assegura o poder discricionario da Administracdo
em permitir ou ndo a participacdo de consorcios:

45.1.1 “Art. 51. Quando permitida a participacdo na licitacdo de pessoas
juridicas organizadas em consércio, serdo observadas as seguintes
condigoes:” (destaquei).

45.2. O Tribunal de Contas da Unido orienta, conforme Acoérddo 2.831/2012 -
Plenario:

4.5.2.1.“A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a
admissdo ou ndo de consorcio de empresas em licitacBes e
contratacBes é competéncia discricionaria do administrador, devendo
este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada.

4.5.3. Nao obstante a participacdo de consorcio seja recomendada sempre que 0
objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa
também néo é obrigatdria.

4.5.4. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se o
objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de
possiveis licitantes. Somente nessa hipétese, fica 0 administrador obrigado
a autorizar a participacdo de consorcio de empresas no certame, com 0
intuito precipuo de ampliar a competitividade e proporcionar a obtencéo
da proposta mais vantajosa. ”

4.5.5. Avaliando o caso concreto, verificamos que a obra objeto da licitacdo néo
apresenta vulto ou complexidade técnica que justifique a participacdo de
empresas consorciadas. Neste caso, a participacdo dos consorcios néo
garantiria e/ou ampliaria a competitividade, podendo até restringir a
concorréncia, pois as empresas consorciadas poderiam deixar de competir
entre si, formalizando acordos para eliminar a competicdo, levando a
Administracédo a ndo selecionar a proposta mais vantajosa.

5. DA VISITA TECNICA
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5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda & sexta-feira, das 09 horas as 16 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo email: licitacao@poa.ifrs.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

5.2.1. Para a vistoria 0 licitante, ou o0 seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

5.2.2. Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da visita
técnica deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitacao.

5.2.3. A visita técnica ndo sera obrigatoria em razdo de ndo existir nenhum
empecilho técnico significativo para a execucdo do objeto que pudesse ser
verificado durante uma visita. A visita técnica pouco acrescentaria sobre o
conhecimento que os licitantes tém acerca de suas obrigacGes, logo outros
valores legais como a competitividade, se sobrepdem a necessidade da
visita.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera solicitar
via eletrénica ou outra forma compativel de reproducédo, contendo as informacoes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢bes de bem
elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacOes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante
vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

6. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;
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6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissédo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retencOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
guando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execugdo contratual

6.8. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacOes
técnicas, or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios
de inspecdes técnicas apds o recebimento do-service e notificagdes expedidas;
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6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligages definitivas de energia, agua, telefone e gés;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgéo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdao dos
servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das normas de salde,
seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

7.12.  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
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limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e
disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anélise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacBes do
memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de
2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagOes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

7.21.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:
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7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacgdes e atualizagOes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacBes técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagédo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis
e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a
execucdo dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execu¢do do Servico;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagé&o.

7.32.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.33.  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funcionéarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades
em relacdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao
da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme
0 caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucéo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;
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7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver ddvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitacdo de
copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o
original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 0Orgao
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;
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7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas

tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):

7.38.3.

7.38.4.

deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas ndo licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1.

7.39.2.

7.39.3.

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites méaximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Teécnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
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suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formac&o de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bésico e demais
documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o0 caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e
ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
préxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cfes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucéo do contrato;
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7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo
do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucdo dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT.

7.53. (SUPRESSAO)
7.53.1. (SUPRESSAO)
7.53.2. (SUPRESSAO)
7.53.2.1. (SUPRESSAO)

7.54.  Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacdo de todos 0s projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do inciso Il do 8 4° do art. 42 do Decreto n°
7.541/2011.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

7.55.  Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial
com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o drgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se  pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 20%(vinte por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condices:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagao.

8.1.2. Fica permitida a subcontratacéo da instalacdo do corriméo.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢éo do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas,
previstas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3.Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
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Contratante  pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

8.4. (SUPRESSAOQ)

8.4.1. (SUPRESSAO)

8.4.2. (SUPRESSAO)

8.4.3. (SUPRESSAO)

8.4.4. (SUPRESSAO)
8.4.4.1.(SUPRESSAO)
8.4.4.2.(SUPRESSAO)
8.4.4.3.(SUPRESSAOQ)

8.5.N&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

8.6.0s empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Ndo havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do
contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢tes de
habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para 0
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverd promover o0 registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacfes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancBes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acGes relacionadas
a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracéo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao
da execucéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagédo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize
a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.
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10.12. A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que poderé ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que
0 periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢do dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Béasico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes tecnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizag&o:

10.16.1.solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobat6rios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacédo e auxilio-
saude, quando for devido;

10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da exting¢éo do contrato.

10.16.2.solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se
as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas
em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos
0s empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
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contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.16.3.oficiar os 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias
e para com o FGTS;

10.16.4.somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo da execuc¢do dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.17.1.contidas no Guia de Fiscalizacdo de Obras do IFRS.

10.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medigdo prévia
dos servigcos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, 0s documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio seré realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela comissdo de recebimento apos a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos 0s servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
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profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada nao
a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, 0
relatorio circunstanciado deverd conter o registro, a analise e a
concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.
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11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-& como
realizada, consumando-se o0 recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza 0 ateste da execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da
execuc¢do do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
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apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5° 8§ 3° da Lei n°
8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento provisorio,
referente a parcela de medicdo, conforme este Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacédo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nédo
acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
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dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1.Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do Orgédo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacGes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

12.15.1.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacéo
das obrigacOGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
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empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos
servigos objeto do contrato.

12.15.1.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
nédo recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com
0 Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato.

12.15.2.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
| (6/100) | =0,00016438
| = (TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. (SUPRESSAQ)

14. REAJUSTE

14.1.  Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacao das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste ap0s o interregno
de um ano, aplicando-se o indice Indice Nacional de Custo da Construgo
(INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a
ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
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14.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado
o0 indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

14.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que
vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA EXECUCAO

15.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90
(noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

15.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até 0 maximo de 1% (um por cento).

15.2.2. O atraso superior a 10 (dez) autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
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15.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

15.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

15.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢do do contrato;

15.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

15.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetéria.

15.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

15.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

15.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de dez (10) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

15.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
materia.

15.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;
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15.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a
CONTRATADA que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

16.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
16.1.3. praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢oes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o decimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecuc¢éo total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacéo assumida;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

iii.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigagcdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasiao
de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracéo
CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Il da Lei
8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Uniéo e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢édo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

(192

16.3. As sancOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

16.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infraces s&o atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar 0s servigos contratados, por empregado 03
e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

A ! - 02
fiscalizag&o, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrugéo
7 complementar do érgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo 01
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
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servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
9 Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds

AN . o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia,;
10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato 01

0s prepostos previstos no edital/contrato;

16.5. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 11l e 1V da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

16.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

16.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

16.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

16.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se 0 procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
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16.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levard em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado & Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

16.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

16.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

16.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo
de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

16.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2.  Qualificagdo Técnica:

17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado,
relativo & execucdo de servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com 0 objeto presente, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto:

17.2.2.1. Comprovacdo de execucdo de escadas metalicas com
caracteristicas semelhantes a deste projeto com area superior a 100
m2, ou comprovacdo de execucdo de servicos de mesma

complexidade.
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17.2.2.1.1. Os servicos de mesma complexidade, neste caso, sdo
execucdo de estruturas metalicas com area superior a 100
m?2.

17.2.2.1.2. Serd permitido o somatoério de atestados distintos para a
comprovacéo da capacidade operacional, desde que os atestados
evidenciem a execugdo anterior dos quantitativos solicitados,
ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no mesmo
decurso de tempo.

17.2.2.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo
do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigcos
executados de forma concomitante.

17.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deveréo ter as

seguintes informacdes:

17.2.3.1. Dados da obra ou servico, como: nimero do contrato ou
convénio (se houver); local de realizacdo da obra ou servigo (rua,
namero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP); parcelas
executadas (no caso de obra/servico ndo continuado parcialmente

concluido);
17.2.3.2. Dados do contratante: raz&o social; CNPJ;
17.2.3.3. Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;
17.2.3.4. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo; titulo

profissional; registro no CREA;

17.2.3.5. Descricdo dos servigos realizados: A descricdo deve ser
suficientemente detalhada para permitir a caracterizacdo das atividades
desenvolvidas e a identificacdo dos profissionais envolvidos na obra ou
Servigo;

17.2.3.6. Quantitativos dos servigos realizados;

17.2.3.7. Identificacdo do signatario: assinatura do representante do
contratante; identificagdo (titulo, nome completo e cargo/funcéo);

17.2.3.8. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em
razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT);

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras

Atualizagdo: Julho/2020



Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

17.2.3.9. Data de emissao do Atestado Técnico.

17.2.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico,
a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

17.2.5. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagdo
de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, a saber:

17.2.5.1. Para o Engenheiro Civil e ou Arquiteto:_Comprovacéo de
execucdo de escadas metalicas com caracteristicas semelhantes a
deste projeto com area superior a 100 m2, ou comprovacdo de
execucdo de servicos de mesma complexidade.

17.2.5.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo execucao
de estruturas metalicas com area superior a 100 m2.

17.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, 0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

17.2.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

17.2.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte
a contratagédo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
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endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

17.2.8. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacOes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucdo contratual, a seguir discriminadas:

17.2.8.1. Engenheiro Civil com registro do CREA ou outro profissional
legalmente habilitado para realizacdo dos servicos que compdem o
escopo da obra;

17.2.8.2. A comprovacdo da experiéncia equivalente ou superior sera
realizada através da apresentacdo dos mesmos documentos exigidos
para habilitacdo técnico-profissional no certame.

17.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacbes previstas neste
Projeto Basico e Anexos.

17.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

17.4.1. Valor Global: R$ 405.772,69 (quatrocentos e cinco mil e setecentos e
setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

17.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao
edital.

17.4.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao,
salvo se 0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

17.4.4. Caso 0 Regime de Execucdo seja 0 de empreitada por pregco unitario, 0s
custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela
administragcdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento
estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.
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18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1. O custo estimado da contratacdo € de R$ 405.772,69 (quatrocentos e cinco mil
e setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

18.1.1. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado sobre o regime de
tributacdo sem desoneracdo avaliado quanto ao melhor critério de
tributacdo, o previsto no art. 7 ° da Lei n°® 12.546/211, ou o estabelecido no
art. 22, da Lei n® 8.212/91.

18.1.2. Com efeito, apresentamos o comparativo dos custos:

COM DESONERA(}AO: R$ 414.059,22 com BDI de 31,33%
SEM DESONERAGCAO: R$ 405.772,69 com BDI de 24,93%

Neste sentido, a proposta mais vantajosa apds analisado o impacto de cada regime de
tributacdo € sem desoneracéo.

19. RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

19.1. O Campus Porto Alegre contara com recurso préprio para a execucdao da
escada metalica de emergéncia do PPCI, uma vez que recebeu recurso especifico
para esta finalidade.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas
relevantes;

e Anexo Il — Caderno de encargos e EspecificacBes Técnicas;

e Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos OU Planilha para
Formacao de Precos;

e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI OU Planilha para
Formacdo do BDI;

e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;
e Anexo VI - Projeto Executivo;

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

e Anexo VIII - Checklist Medicéo Fiscal Administrativo;

e Anexo IX - Modelo Atestado de Vistoria;
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e Anexo X - Modelo de Carta de Anuéncia;
e Anexo XI - Comprovante de Titularidade do Imdvel;

e Anexo XII - Comprovante das pecas técnicas.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2020.

Vanderlei Segat
Engenheiro Civil

Despacho: Aprovo o presente Projeto Basico com seus direitos e deveres e autorizo a
realizacdo do procedimento de Regime Diferenciado de Contratacéo.

Encaminha-se para prosseguimento.

Fabricio Sobrosa Affeldt
Diretor-geral/Ordenador de Despesas
Portaria 156/2020

IFRS Campus Porto Alegre

OBS.: Os anexos do Projeto Basico estdo publicados no site do IFRS Campus
Porto Alegre, aba Licitacdes:
https://lwww.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_tags&view=tag&layout=list
&id[0]=57&Itemid=133
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PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DE ESCADAS METALICA PARA O IFRS
CAMPUS CAXIAS DO SUL, que sera prestado nas condicOes estabelecidas neste
Projeto Bésico, demais documentos técnicos em anexo e no Edital do certame.

1.2. O objeto da licitacdo tem natureza de obra de engenharia.

1.3.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados na
planilha orcamentaria parte integrante do projeto executivo, anexo deste projeto
bésico.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 210 (duzentos e dez) dias sendo
prorrogével na forma do art. 57, 11, da Lei de Licitacdes.

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por prego unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Bésico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1.  Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletronico.
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4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;
4.4. O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global.

4.4.1. A licitante vencedora devera respeitar o desconto linear em todos os itens da
planilha de formacéo de custo.

4.5.  Nao sera permitida a participacdo de consércios pelos motivos que seguem;

4.5.1. O Decreto n° 7.581/2013 assegura o0 poder discricionario da Administracao
em permitir ou ndo a participacdo de consorcios:

45.1.1. “Art. 51. Quando permitida a participacdo na licitacdo de
pessoas juridicas organizadas em consércio, serdo observadas as
sequintes condicoes:” (destaquei).

4.5.2. O Tribunal de Contas da Unido orienta, conforme Aco6rddo 2.831/2012 -
Plenario:

4.5.2.1. “A jurisprudéncia deste Tribunal j& se firmou no sentido de que
a admissdo ou ndo de consorcio de empresas em licitacbes e
contratacdes é competéncia discricionaria do administrador, devendo
este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada.

4.5.3. Nao obstante a participacédo de consércio seja recomendada sempre que 0
objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa
também néo € obrigatoria.

4.5.4. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se o
objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de
possiveis licitantes. Somente nessa hipotese, fica o administrador obrigado
a autorizar a participagdo de consorcio de empresas no certame, com 0
intuito precipuo de ampliar a competitividade e proporcionar a obtengéo

2

da proposta mais vantajosa.

4.5.5. Avaliando o caso concreto, verificamos que a obra objeto da licitagdo néo
apresenta vulto ou complexidade técnica que justifique a participacdo de
empresas consorciadas. Neste caso, a participacdo dos consorcios néo
garantiria e/ou ampliaria a competitividade, podendo até restringir a
concorréncia, pois as empresas consorciadas poderiam deixar de competir
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entre si, formalizando acordos para eliminar a competicdo, levando a
Administracédo a ndo selecionar a proposta mais vantajosa.

5. DA VISITA TECNICA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo email:
dap@caxias.ifrs.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia atil seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

5.2.2. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da visita
técnica deverdo ser encaminhadas a Comisséo de Licitagao.

5.2.3. A visita técnica ndo sera obrigatéria em razdo de ndo existir nenhum
empecilho técnico significativo para a execucdo do objeto que pudesse ser
verificado durante uma visita. A visita técnica pouco acrescentaria sobre o
conhecimento que os licitantes tém acerca de suas obrigacfes, logo outros
valores legais como a competitividade, se sobrepbem a necessidade da
visita.

5.3.  Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera
solicitar via eletrdnica ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as
informac0es relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicoes
de bem elaborar sua proposta.

54. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegacGes de desconhecimento das instalagbes, duavidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servicos, devendo
a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.
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5.5.  Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condig0es locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitacédo.

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

6.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.4.  Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5.  Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.6.  N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
qguando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a fung@o especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.7.  Fornecer por escrito as informagBes necessarias para a correta execucdo
contratual
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6.8.  Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servico prestado ap0s seu
recebimento;

6.9.  Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacfes pela
Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspecdes técnicas apos o recebimento de-service e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.  Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Béasico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;
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7.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5.  Vedar a utilizacdo, na execuc¢do dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no
6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6.  Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicgos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

7.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢es previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas
de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.
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7.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e
disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacBes do
memorial descritivo.

7.16. Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de
2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;
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7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacOes técnicas,
da documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugcdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informacg6es, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execucao dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execu¢do do servico;

7.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;
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7.31. Adotar as providéncias e precaucGes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

7.32.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licen¢as necessarias e
demais documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funcionéarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades
em relacdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao
da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme
0 caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
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7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucédo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver davida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitacdo de
copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o
original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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7.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

7.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

7.38.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em &reas ndo licenciadas;

7.38.4.Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
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Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formac&o de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Béasico e demais
documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o0 caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os
publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e
ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposic¢Ges contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacgdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
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como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo
do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucdo dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
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completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacfes técnicas,
para posterior execucdo e implantagédo do objeto garantindo a plena compreenséo
das informacGes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteracfes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

7.53.2. A execucdo de cada etapa seré precedida de projeto executivo para a etapa
e da conclusdo e aprovacgdo, pelo 6rgdo ou entidade contratante, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execucdo das obras e servigos de etapa
anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do inciso Il do 8 4° do art. 42 do Decreto n°
7.541/2011.

7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial
com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucédo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o Orgdo ou entidade
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contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancOes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se  pela  padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1.  E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20%(dez) do
valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigac&o.
8.1.2. Fica permitido a subcontratacdo da remogéo da cobertura das passarelas.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execuc¢do do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas,
previstas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipGtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

8.3.1. Néo se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado a prestagdo de servigcos acessorios.

8.3.2. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.
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9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1.  N&o havera rescisdo contratual em razdo de fuséo, cisdo ou incorporacdo do
contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Oes de
habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para 0
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especifica¢bes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
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trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancBes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acGes relacionadas
a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracéo,
devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize
a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipédtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as san¢cbes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.
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10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.16.1.  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execucéo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salério;

10.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.16.1.3. aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacédo e auxilio-
salde, quando for devido;

10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extin¢éo do contrato.

10.16.2.  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nédo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3.  oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias
e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo da execucgéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.17.1.  contidas no Guia de Fiscalizagdo de Obras do IFRS.

10.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢fes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
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11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servicos, nos termos abaixo.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.8.

11.1.4.

11.1.5.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia
dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, 0s documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério seré realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela comissdo de recebimento apds a entrega da documentagédo
acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo

de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,

reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
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todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisario.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacao da medicao previa apresentada pela Contratada néo
a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminhéa-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
concluséo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza 0 ateste da execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e
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11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra é condicionada, além da
execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacBes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5° 8§ 3° da Lei n°
8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacédo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:
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12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. 0 periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. 0 valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipédtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.
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12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1.  Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacGes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

12.15.1.1.  Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo
das obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos
servicos objeto do contrato.

12.15.1.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com
0 Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato.

12.15.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nédo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:
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EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438

| = (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. SUPRESSAO

14. REAJUSTE

14.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacdo das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apos o intervalo de
um ano, aplicando-se o indice indice Nacional de Custo da Construgio
(INCC) exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado
0 indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

14.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que
vier a ser determinado pela legislagcéo entdo em vigor.
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14.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA EXECUCAO

15.1. O adjudicatéario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

15.2. No prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 1% (um por cento).

15.2.2. O atraso superior a 10 (dez) autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

15.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

15.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

15.4.2. prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

15.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

15.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com
0 FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
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15.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

15.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida puablica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

15.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

15.9. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualguer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no
prazo maximo de dez (10) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

15.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
mateéria.

15.12. Seré& considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianca
ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.13. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
contratada.

15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a
CONTRATADA que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacOes assumidas em
decorréncia da contratacao;
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16.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

16.1.3. praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢oes:

a)

b)

Vi.

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com
atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido
de prorrogacdo), observado o méximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracéo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras

Atualizagdo: Julho/2020



x y

Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

d)

Campus Porto Alegre

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei
8.666/93;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

[IP2)

16.3. As sangOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

16.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infraces séo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequiéncias letais, por 05
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
2 caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar 0s 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela 02
fiscalizacdo, por servigo e por dig;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacgdo formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01
por funcionério e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
9 03

previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
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por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato 0s

10 . .
prepostos previstos no edital/contrato;

01

16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 11l e 1V da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

16.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

16.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

16.7. A apuracdo e o julgamento das demais infraces administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

16.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

16.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se 0 procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

16.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
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16.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

16.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

16.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

17.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Qualificacdo Técnica:

17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

17.2.2.Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado,
relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o0 objeto presente, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto:

17.2.2.1. Comprovacdo de execucdo de escadas metalicas com
caracteristicas semelhantes & deste projeto com area superior a 100
m2, ou comprovacao de execucao servicos de mesma complexidade.

17.2.2.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso sao
execucdo de estruturas metalicas com area superior a 100
m2.

17.2.2.1.2. Sera permitido o somatorio de atestados distintos para a

comprovacéo da capacidade operacional, desde que os atestados
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evidenciem a execucdo anterior dos quantitativos solicitados,
ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no mesmo
decurso de tempo.

17.2.2.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante.

17.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deveréo ter as
seguintes informagdes:

17.2.3.1. Dados da obra ou servico, como: numero do contrato ou
convénio (se houver); local de realizagdo da obra ou servico (rua,
nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP); parcelas
executadas (no caso de obra/servico ndo continuado parcialmente
concluido);

17.2.3.2. Dados do contratante: razdo social; CNPJ;
17.2.3.3. Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;

17.2.3.4. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo; titulo
profissional; registro no CREA;

17.2.3.5. Descricdo dos servigos realizados: A descricdo deve ser
suficientemente detalhada para permitir a caracterizacdo das atividades
desenvolvidas e a identificacdo dos profissionais envolvidos na obra ou

Servigo;
17.2.3.6. Quantitativos dos servicos realizados;
17.2.3.7. Identificacdo do signatéario: assinatura do representante do

contratante; identificagéo (titulo, nome completo e cargo/funcéo);

17.2.3.8. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em
razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT);

17.2.3.9. Data de emissdo do Atestado Técnico.

17.2.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico,
a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante;
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17.2.5. Comprovacdo da capacitacdo tecnico-profissional, mediante apresentacao
de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
do servigo de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, a saber:

17.2.5.1. Para o Engenheiro Civil e ou Arquiteto:_Comprovacdo de
execucdo de escadas metalicas com caracteristicas semelhantes a
deste projeto_com &rea superior a 100 m2, ou _comprovacdo _de
execucdo de servicos de mesma complexidade.

17.25.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso sao
execucdo de estruturas metalicas com area superior a 100
m?2.

17.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, 0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

17.2.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

17.2.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte
a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.
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17.2.8. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacOes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucéo contratual, a seguir discriminadas:

17.2.8.1. Engenheiro Civil com registro do CREA ou outro profissional
legalmente habilitado para realizagdo dos servicos que compdem o
escopo da obra;

17.2.8.2. A comprovacdo da experiéncia equivalente ou superior sera
realizada através da apresentacdo dos mesmos documentos exigidos
para habilitacdo técnico-profissional no certame

17.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacbes previstas neste
Projeto Béasico e Anexos.

17.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

17.4.1. Valor Global: R$ 145.918,39 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e
dezoito reais e trinta e nove centavos).

17.4.2. Valores unitéarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao
edital.

17.4.3.Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo,
salvo se 0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

17.4.4.Caso 0 Regime de Execucdo seja 0 de empreitada por prego unitéario, 0s
custos unitérios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela
administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento
estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 145.918,39 (cento e quarenta e cinco
mil novecentos e dezoito reais e trinta e nove centavos).
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18.1.1. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado sobre o regime de
tributacdo__sem desoneracdo avaliado quanto ao melhor critério de
tributacdo, o previsto no art. 7 ° da Lei n°® 12.546/211, ou o estabelecido no
art. 22, da Lei n®8.212/91.

18.1.2. Com efeito, apresentamos o comparativo dos custos:

COM DESONERACAO: R$ 146.730,48 com BDI de 31,33%
SEM DESONERACAO: R$ 145.918,39 com BDI de 24,93%
Neste sentido, a proposta mais vantajosa ap6s analisado o impacto de cada
regime de tributacdo é sem desoneracao.

19. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

19.1. O Campus Caxias do Sul contara com recurso proprio para a construcdo das
escadas metalicas, uma vez que recebeu recurso especifico para esta finalidade.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas
relevantes;

e Anexo Il — Caderno de encargos e EspecificacGes Técnicas;

e Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos OU Planilha para
Formacao de Precos;

e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI OU Planilha para
Formacdo do BDI;

e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;
e Anexo VI - Projeto Executivo;

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

e Anexo VIII - Checklist Medicéo Fiscal Administrativo;
e Anexo IX - Modelo Atestado de Vistoria;

e Anexo X - Modelo de Carta de Anuéncia;

e Anexo XI - Comprovante de Titularidade do Imovel,

e Anexo XII - Comprovante das pecas técnicas.
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Bento Goncalves, 20 de setembro de 2020.

Renato Pereira Monteiro
Diretora de Planejamento e Obras

Queila Tomielo de Camargo — Engenheira Civil
Coordenadora de Planejamento

Despacho: Aprovo o presente Projeto Basico com seus direitos e deveres e autorizo a
realizacdo do procedimento de Regime Diferenciado de Contratac&o.

Encaminha-se para prosseguimento.

Simao Carlos llibio

Ordenador de Despesas Substituto
Portaria 109/2020

IFRS — Campus Caxias do Sul

OBS.: Os anexos do Projeto Basico estdo publicados no site do IFRS Campus
Porto Alegre, aba Licitacdes:
https://lwww.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_tags&view=tag&layout=list
&id[0]=57&Itemid=133
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PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECU(;AO DO BLOCO ALMOXARIFADO PARA O
IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, que sera prestado nas condicGes
estabelecidas neste Projeto Basico, demais documentos técnicos em anexo e no
Edital do certame.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens estdo discriminados na
planilha orcamentéria parte integrante do projeto executivo, anexo deste projeto
bésico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias sendo
prorrogavel na forma do art. 57, 11, da Lei de Licitaces.

1.5. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Bésico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1.  Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletrénico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;

4.4. O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global.
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4.4.1. A licitante vencedora devera respeitar o desconto linear em todos os itens da
planilha de formagé&o de custo.

4.5.  Nao sera permitida a participacdo de consorcios pelos motivos que seguem;

4.5.1. O Decreto n® 7.581/2013 assegura o poder discricionario da Administracao
em permitir ou ndo a participacdo de consorcios:

45.1.1. “Art. 51. Quando permitida a participacdo na licitacdo de
pessoas juridicas organizadas em consércio, serdo observadas as
seguintes condigoes.” (destaquei).

4.5.2. O Tribunal de Contas da Unido orienta, conforme Aco6rddo 2.831/2012 -
Plenario:

45.2.1. “A jurisprudéncia deste Tribunal j& se firmou no sentido de que
a admissdo ou ndo de consdrcio de empresas em licitacbes e
contratacdes é competéncia discricionaria do administrador, devendo
este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada.

4.5.3. Nao obstante a participacédo de consércio seja recomendada sempre que 0
objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa
também néo € obrigatoria.

4.5.4. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se o
objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de
possiveis licitantes. Somente nessa hipétese, fica 0 administrador obrigado
a autorizar a participacdo de consorcio de empresas no certame, com o
intuito precipuo de ampliar a competitividade e proporcionar a obtencéo
da proposta mais vantajosa. ”’

4.5.5. Avaliando o caso concreto, verificamos que a obra objeto da licitacdo nao
apresenta vulto ou complexidade técnica que justifique a participacdo de
empresas consorciadas. Neste caso, a participacdo dos consorcios nédo
garantiria e/ou ampliaria a competitividade, podendo até restringir a
concorréncia, pois as empresas consorciadas poderiam deixar de competir
entre si, formalizando acordos para eliminar a competicdo, levando a
Administracdo a ndo selecionar a proposta mais vantajosa.

5. DA VISITA TECNICA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
poderd realizar vistoria nas instalagbes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas,
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devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo email:
dap@caxias.ifrs.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia atil seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

5.2.2. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da visita
técnica deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitacéo.

5.2.3. A visita técnica ndo sera obrigatéria em razdo de ndo existir nenhum
empecilho técnico significativo para a execucdo do objeto que pudesse ser
verificado durante uma visita. A visita técnica pouco acrescentaria sobre o
conhecimento que os licitantes tém acerca de suas obrigacGes, logo outros
valores legais como a competitividade, se sobrepbem a necessidade da
visita.

5.3.  Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera
solicitar via eletrébnica ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as
informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicGes
de bem elaborar sua proposta.

54. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servicos, devendo
a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.5.  Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condig0es locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitacéo.

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

6.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
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envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.4.  Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5.  Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.6.  N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacOes necessarias para a correta execucao
contratual

6.8.  Realizar avaliacdes periodicas da qualidade do servico prestado apOs seu
recebimento;

6.9.  Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Uniédo
para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacgdes pela
Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios
de inspecdes técnicas apds o recebimento do-service e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condigéo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:
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6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciérios especifica para o registro da
obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.  Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Béasico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

7.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5.  Vedar a utilizagdo, na execucgéo dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confiangca no
orgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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7.6.  Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

7.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicOes adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

7.12.  Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacfes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condigOes de seguranca, higiene e
disciplina.
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7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacGes do
memorial descritivo.

7.16. Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de
2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
qguando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagOes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
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7.23.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicédo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informac6es, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execucao dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugdo do servico;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicag&o.

7.32.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes
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meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades
em relagcdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao
da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme
0 caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucéo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emisséo de tal licenca obrigatoria.
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7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver davida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitacéo de
copia autenticada por cartdrio ou pelo servidor, mediante compara¢do com o
original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3.Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

7.38.4.Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

7.39.2.Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacé&o de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
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Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e
ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
préxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢Ges contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucéo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo
do contrato;
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7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacOes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucdo dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas,
para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo
das informacGes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucbes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o
detalnamento dos elementos construtivos e especificacbes tecnicas,
incorporando as alteragcfes exigidas pelas mutuas interferéncias entre o0s
diversos projetos;

7.53.2. A execucgdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa
e da conclusdo e aprovagdo, pelo 6rgdo ou entidade contratante, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores;
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7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execucdo das obras e servigos de etapa
anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacao de todos 0s projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do inciso Il do 8 4° do art. 42 do Decreto n°
7.541/2011.

7.55. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial
com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacBes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na
hiptese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o O6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancBes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se  pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1.  E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20%(dez) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigac&o.
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8.1.2. Fica permitido a subcontratacdo das instalacoes elétricas.

8.2. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucgédo do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3.  Em qualquer hipGtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

8.3.1. N&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado a prestacao de servigos acessorios.

8.3.2. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1.  N&o havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacao do
contratado, ou de substitui¢cdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢fes de
habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
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10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacfes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancGes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acGes relacionadas
a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracéo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao
da execucéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagéo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize
a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.
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10.12. A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que
0 periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Béasico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes tecnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizag&o:

10.16.1.  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.16.1.2.  a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.16.1.3.  aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-
saude, quando for devido;

10.16.1.4.  aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5.  ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da exting¢éo do contrato.

10.16.2.  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiguem se as contribuicBes previdencidrias e do FGTS estdo ou nédo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
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de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3.  oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias
e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo da execuc¢do dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.17.1.  contidas no Guia de Fiscalizacdo de Obras do IFRS.

10.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia
dos servigcos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucédo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio seré realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela comissdo de recebimento apos a entrega da documentagéo
acima, da seguinte forma:
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11.1.5. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada néo
a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, 0
relatorio circunstanciado deverd conter o registro, a analise e a
concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacéo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
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11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se 0 recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza 0 ateste da execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra é condicionada, além da
execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5° 8§ 3° da Lei n°
8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. 0 periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. 0 valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipéOtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condigdes de habilitagcdo exigidas no edital.
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12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1.  Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgédo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacGes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.
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12.15.1.1.  Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo
das obrigacOGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos
servigos objeto do contrato.

12.15.1.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com
0 Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato.

12.15.2.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438

| = (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. SUPRESSAO

14. REAJUSTE

14.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacao das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o intervalo de
um ano, aplicando-se o indice indice Nacional de Custo da Construgio
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(INCC) exclusivamente para as obrigac6es iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado
0 indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

14.4. Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA EXECUCAO

15.1. O adjudicatéario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por
90 (noventa) dias ap0ds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

15.2. No prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 1% (um por cento).

15.2.2. O atraso superior a 10 (dez) autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
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clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

15.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

15.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

15.4.2. prejuizos diretos causados a Administracédo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

15.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

15.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
0 FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

15.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetéaria.

15.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

15.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

15.9. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0S mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no
prazo maximo de dez (10) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

15.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

15.12. Ser& considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga
ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a
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titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a
CONTRATADA que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

16.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
16.1.3. praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢oes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacGes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com
atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucéo total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo
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superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da

obrigacéo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigagcdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido
de prorrogacdo), observado o méximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracéo
CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Il da Lei
8.666/93;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011,

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

€69

16.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

16.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracBes s&o atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacéo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequeéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servigos contratados, por empregado 03
e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagéo, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagdo formal ou instrugdo
7 complementar do 6rgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
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Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionério e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

9 A - 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia,;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o1

0S prepostos previstos no edital/contrato;

16.5. Tambeém ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 11l e 1V da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

16.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

16.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

16.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

16.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
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16.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA,
observando-se 0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

16.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

16.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

16.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela
autoridade competente.

16.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

17.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Qualificagdo Técnica:

17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado,
relativo a execucao de servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com 0 objeto presente, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto:
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17.2.2.1. Comprovacao de execucdo de estruturas de concreto armado
com caracteristicas semelhantes a deste projeto com area superior
a 200 m2, ou comprovacdo de execucdo de servicos de mesma

complexidade.

17.2.2.1.1. Os servicos de mesma_complexidade neste caso sdo
execucdo de alvenaria em quantitativo superior a 200 m2 ou
execucdo de cobertura de estrutura metalica _em area
superior a 200 m2.

17.2.2.1.2. Sera o permitido o somatorio de atestados distintos para
a comprovacdo da capacidade operacional, desde que os
atestados evidenciem a execugdo anterior dos quantitativos
solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no
mesmo decurso de tempo.

17.2.2.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante.

17.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as
seguintes informacdes:

17.2.3.1. Dados da obra ou servico, como: nimero do contrato ou
convénio (se houver); local de realizacdo da obra ou servico (rua,
namero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP); parcelas
executadas (no caso de obra/servico ndo continuado parcialmente

concluido);
17.2.3.2. Dados do contratante: razéo social; CNPJ;
17.2.3.3. Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;
17.2.3.4. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo; titulo

profissional; registro no CREA;

17.2.3.5. Descricdo dos servigos realizados: A descricdo deve ser
suficientemente detalhada para permitir a caracterizacdo das atividades
desenvolvidas e a identificagdo dos profissionais envolvidos na obra ou
Servigo;

17.2.3.6. Quantitativos dos servigos realizados;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

17.2.3.7. Identificacdo do signatario: assinatura do representante do
contratante; identificagdo (titulo, nome completo e cargo/funcao);

17.2.3.8. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em
razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT);

17.2.3.9. Data de emissao do Atestado Técnico.

17.2.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico,
a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante;

17.2.5. Comprovacdo da capacitacdo tecnico-profissional, mediante apresentacao
de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
do servigo de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, a saber:

17.2.5.1. Para o Engenheiro Civil e ou Arquiteto:_Comprovacdo de
execucdo de estruturas de concreto armado com caracteristicas
semelhantes a deste projeto _com area superior a 200 m2, ou
comprovacao de execucdo de servicos de mesma complexidade.

17.2.5.1.1. Os servicos de mesma_complexidade neste caso séo
execucdo de alvenaria em quantitativo superior a 200 m2 ou
execucdo de cobertura de estrutura metalica _em area
superior a 200 m2.

17.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, 0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.
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17.2.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

17.2.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte
a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

17.2.8. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacOes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucdo contratual, a seguir discriminadas:

17.2.8.1. Engenheiro Civil com registro do CREA ou outro profissional
legalmente habilitado para realizacdo dos servicos que compdem o
escopo da obra;

17.2.8.2. A comprovacdo da experiéncia equivalente ou superior sera
realizada através da apresentacdo dos mesmos documentos exigidos
para habilitacdo técnico-profissional no certame

17.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacbes previstas neste
Projeto Basico e Anexos.

17.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

17.4.1. Valor Global: R$ 526.345,68 (quinhentos e vinte seis mil trezentos e
guarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

17.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao
edital.

17.4.3.Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo,
salvo se 0 prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.
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17.4.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, 0s
custos unitérios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder 0s custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela
administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento
estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 526.345,68 (quinhentos e vinte seis
mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 0ito centavos).

18.1.1. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado sobre o regime de
tributacdo__ sem desoneracdo avaliado quanto ao melhor critério de
tributacdo, o previsto no art. 7 ° da Lei n°® 12.546/211, ou o estabelecido no
art. 22, da Lei n® 8.212/91.

18.1.2. Com efeito, apresentamos o comparativo dos custos:

COM DESONERACAO: R$ 533.919,03 com BDI de 31,33%
SEM DESONERACAO: R$ 526.345,68 com BDI de 24,93%
Neste sentido, a proposta mais vantajosa ap6s analisado o impacto de cada
regime de tributacdo é sem desoneracao.

19. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

19.1. O Campus Caxias do Sul contard com recurso proprio para a construcdo do
Bloco Almoxarifado uma vez que recebeu recurso especifico para esta finalidade.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Tecnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas
relevantes;

e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificaces Tecnicas;

e Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos OU Planilha para
Formacao de Precos;

e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI OU Planilha para
Formacdo do BDI;

e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;
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e Anexo VI - Projeto Executivo;

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

e Anexo VIII - Checklist Medicéo Fiscal Administrativo;
e Anexo IX - Modelo Atestado de Vistoria;

e Anexo X - Modelo de Carta de Anuéncia;

e Anexo XI - Comprovante de Titularidade do Imovel;

e Anexo XII - Comprovante das pecas técnicas.

Bento Goncalves, 30 de outubro de 2020.

Renato Pereira Monteiro
Diretor de Planejamento e Obras

Queila Tomielo de Camargo — Engenheira Civil
Coordenadora de Planejamento

Despacho: Aprovo o presente Projeto Basico com seus direitos e deveres e autorizo a
realizacdo do procedimento de Regime Diferenciado de Contratacéo.

Encaminha-se para prosseguimento.

Simdo Carlos llibio

Ordenador de Despesas Substituto
Portaria 109/2020

IFRS — Campus Caxias do Sul

OBS.: Os anexos do Projeto Basico estdo publicados no site do IFRS Campus
Porto Alegre, aba Licitages:
https://lwww.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_tags&view=tag&layout=list
&id[0]=57&Itemid=133
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ANEXO Il
MODELO
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

(LEI N.2 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.2 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N2 ........ [eeee
QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL — CAMPUS .......coovvvmennnnnnnns EA
EMPRESA

A Unido, por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

RIO GRANDE DO SUL — CAMPUS ................ , com sede na Rua ............ — Bairro ............. , ha
cidade de Porto Alegre/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n2 ... , heste ato
representado(a) pelo Diretor Geral, Sr. .................... nomeado(a) pela Portaria n? ...... , de
..... de ......cceeeeeeeee.... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da
matricula funcional N2 ..........ooviiiiiiieeeeee, , doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? ......................, sediado(a) na
................................... , €M ..oovveeecrrnneneeeeee..... doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(@) .cccceevrevreeeennn. , portador(a) da Carteira de Identidade n2
................. , expedida pela (0) .................., € CPF n2 ........................., tendo em vista o que

consta no Processo n? 23368.000917/2020-01, e em observancia as disposicées da Lei n?
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n2 7.581, de 11 de outubro de 2011 e da Lei n.2
8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital n2 16/2020, mediante as cldusulas e condicbes a seguir
enunciadas.

1.  CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
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1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo de empresa
especializada para a execucao .................. para o IFRS — Campus ............. , a serem
executadas nas condicdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este
instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no

predambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico,
com inicio na data de ........... [oiinn [oninn, e encerramento em ........... [oiinnn, A
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2.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as
despesas referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de
dezembro do corrente ano, para fins de inscrigdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucdo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias e sera iniciado
........................ , Cujas etapas observarao o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados,
com fundamento no art. 57, § 19, da Lei n.2 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo
de justificativas, autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

2.4. As prorrogacdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverao
ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos
itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente, por
igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 52, da Lei n2 8.666/93, mediante prévio
termo aditivo.

2.6. A prorrogacao do prazo de execuc¢ao da obra implica a prorroga¢ao do prazo
da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido
contrdrio no termo aditivo de prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratacdo é de RS .......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitario, o valor acima sera meramente
estimativo, de forma que os pagamentos devidos & CONTRATADA dependerdo do quantitativo
efetivamente executado.
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CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentdria prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificacdo abaixo:

Gest3o/Unidade: 26419/158...
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

Pl:

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS
6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto Basico.

CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUGAO

7.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme
regras constantes do Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de
fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, da execucdao das obras sdo aqueles previstos no
Projeto Basico.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no
Projeto Basico.
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CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condi¢bes e
obrigacOes estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar empresas que aceitem
expressamente as obrigacOes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de
6 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancOes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no
Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situagdes previstas nos
incisos | a XIl e XVIl do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas no
Projeto Basico;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso |, da Lei n? 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razao de fusao, cisdo ou incorporac¢ao da

CONTRATADA, ou de substituicao de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de
habilitacao previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do
Decreto n? 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatdrio indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizag¢bes e multas.
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12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento
das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relagdo ao empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato poderd dar
ensejo a rescisdao contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e
a aplicagdo das penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execuc¢do dos servicos sob alegacdo
de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operacgao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos
na Instrucao Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependerd de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria,
bem como da certificacdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria
destinado a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem
prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei

n2 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.2 12.462,
de 2011, e no Decreto n.2 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a
partir dos custos unitarios do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser reduzida,
em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem
a composicdo orcamentaria.

14.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a
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taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagao, subtraindo desse
preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor
global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencdao do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e ao art.
42, 8§ 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de
empreitada por prego global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato
implica a concordancia da Contratada com a adequacao de todos os projetos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 42, §42, |l do Decreto n.2 7.581/2011.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n? 12.462, de 2011, no Decreto n? 7.581, de 2011, na Medida Proviséria
n2 961, de 2020, na Lei n.2 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990
— Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAGCAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Justica Federal de Porto Alegre, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 55, §22 da Lei n2 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

........................................ [ TTRTRTUY o [ = O RRRTRRRRRURRRR o [ <107 O JO
Representante legal da CONTRATANTE
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO Il
CARTA DE ANUENCIA DO PROFISSIONAL
A Comiss&o de Licitag&o
Referéncia: RDC n°® /2020 — Processo: 23368.000917/2020-01

Eu, (nome do profissional), abaixo assinado, portador do documento de identidade niumero

................... ,CREAN°...........e CPF n° ......................, residente na (...endereco
completo...), na cidade ............ccoeuvrenennn. yEstado ... , declaro para os devidos
fins que concordo em participar da equipe técnica da emMpPresa ..........cccveeviieeeeiiiiieeeinieeeeene ,
inscrita sob 0 CNPJ n° ........... , N0 processo de licitacdo que tem como objeto a execucédo da
(Municipio), ..... de ........ de 2020

Assinatura do Profissional
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ANEXO IV

ANEXO I-C — MODELO DE DIARIO DE OBRAS

ORIENTACOES

1. O preenchimento do Livro de Ordem devera seguir o que determina a
Resolugéo n° 1.094/2017 - CONFEA.

2. O Livro de Ordem serda encadernado com folhas destacaveis, intitulado
e suas folhas com numeragao impressa.

3. A numeracgao sera impressa dentro da area indicada no gabarito e
apenas em um local, ndo existindo a possibilidade de numeragédo em duas
ou mais partes da arte.

4. Cada folha do Livro de Ordem constituira um jogo de trés vias, sendo
uma original e duas copias carbonadas, sendo a via original entregue a
Contratante, uma das cépias permanecera no canteiro durante todo o
periodo de execucéo da obra e a outra copia ficara com a Contratada.

5. O preenchimento do Livro de Ordem devera ser manuscrito.
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Logo da Contratada FOLHA

TERMO DE ABERTURA - LIVRO DE ORDEM
CONTRATADA

NOME DA CONTRATADA:

ENDERECO:

E-MAIL:
RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME DO PROFISSIONAL:

TITULO:

NUMERO DO CREA:

NOME DO PROFISSIONAL:

TITULO:

NUMERO DO CREA:

NOME DO PROFISSIONAL:

TITULO:

NUMERQ DO CREA:
CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE:

CNPJ:

ENDERECO:

E-MAIL:

DADOS DA OBRA/SERVICO OBJETO DO CONTRATO

ENDERECO DA OBRA/SERVICO:

NATUREZA:

QUANTIFICAGAO:

UNIDADE:

NUMERQO DO CONTRATO:

DATA DO INICIO DA EXECUCAQ:

PRAZO DE EXECUCAOQ:

DATA PROVAVEL DA
CONCLUSAO:
ASSINATURAS

LOCAL E DATA

RESPONSAVEL TECNICO

RESPONSAVEL TECNICO

RESPONSAVEL TECNICO

CONTRATADA

FISCALIZAGAQ
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Logo da Contratada FOLHA

LIVRO DE ORDEM

OBRA:

CONTRATO:
CONTRATADA:
PRAZO DA OBRA:
PRAZO DECORRIDO:
TEMPO: BOM \ CHUVA FORTE | CHUVA FRACA

EQUIPAM.

Descricdo Quant. Descricdo Quant.

PESSOAL

SERVICOS EXECUTADOS

FISCALIZACAO

Fiscalizagao: Contratada: Data: / /
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ANEXO V

CHEKLIST FISCAL ADMINISTRATIVO — DOCUMENTOS MEDICAO
Cabera ao fiscal administrativo do contrato a responsabilidade pela analise do conteldo destes documentos e,
somente apds aprovagdo dos mesmos, o encaminhamento da Nota Fiscal ao gestor do contrato para autorizagdo
do pagamento.

Processo n°

Licitacdo n°

Contrato n°

Nota fiscal

Medicdo n°

ITEM DOCUMENTOS VERIFICADOS SIM/NAO | FOLHA OBS

1 Documentacdo habil de cobranga (Nota Fiscal) devidamente
preenchida. Obs.. A CONTRATADA deve informar no
documento habil de cobranca o nome completo da pessoa
juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome do Banco, n° da
Agéncia e n° da conta para depo6sito, pelo IFRS, do crédito a
que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro
mencionados, obrigatoriamente, devem ser da mesma pessoa
fisica ou juridica CONTRATADA.

2 Planilha de Medigdo, conforme modelo do IFRS, contendo
todos os servicos executados e assinada pelo Responsavel
Técnico e pelo representante da Contratada.

3 Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico e Informagdes a Previdéncia
Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu
respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislagdo
vigente.

4 Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social
quitada, acompanhada de comprovante de pagamento original
ou copia autenticada, com o valor indicado no relatério da
GFIP e indicacdo da matricula CEIL.

5 Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS do ultimo recolhimento devido,
devidamente quitada e autenticada, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo

para a obra.

6 Copia da Folha de Pagamento Analitica dos funcionarios da
obra.

7 Guia para recolhimento do ISSQN — Imposto sobre servico de
qualquer natureza — a ser quitada pelo IFRS.

8 Se for dispensada de retengdes, declaragdo a que se refere a IN

RFB n° 1.234/2012, em duas vias, assinadas pelo representante
legal, informando sua condig¢do no documento fiscal, inclusive
o0 enquadramento legal, sob pena de, se ndo o fizer, se sujeitar a
retencdo do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor
total do documento fiscal

9 Comprovantes da manutengdo das mesmas condigdes de
habilitacdo exigidas na licitacdo (art. 55, XIlI, Lei 8.666/93 e
IN 02/10-SLTI).

Fiscal administrativo:
Assinatura:
Data:
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ANEXO VI

ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

Atesto que a empresa , CNPJ , por intermédio de seu
representante, Sr.(a.) , portador do documento de identidade
n° , vistoriou as instalacbes do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e

Tecnologia do Rio Grande do Sul — IFRS, Campus Porto Alegre para os fins previstos no RDC n°
16/2020.

Carimbo e assinatura do Servidor(a)

Declaro que me foi dado acesso as instalacGes do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia
do Rio Grande do Sul — IFRS, Campus Porto Alegre, bem como foram esclarecidas todas as questées
por mim suscitadas, e também que tenho pleno conhecimento de todas as dificuldades relacionadas
a execucdo dos servigcos objeto do RDC n° 16/2020.

, de de 2020.

(ass.)

Nome do declarante

Numero da Cédula de Identidade
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ANEXO VII

Modelo de Declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIll do art. 7°,
da Constituicdo Federal e de declaracéo de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitagéo;

Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa:

- em cumprimento ao inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituicdo Federal, combinado ao
inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8666/93, ndo possui em seu quadro funcional
pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
tampouco menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicéo
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

- nos termos dos incisos Ill e IV do Art. 1° e do inciso Ill do Art. 5° da Constituicédo
Federal, zela pela dignidade da pessoa humana e pelos valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa, e ndo possui em sua cadeia produtiva ninguém submetido a
tortura nem a tratamento desumano, degradante ou for¢cado; e

- Ndo possui, até a presente data, nos termos das Leis n° 8.666/1993 e 10.520/2002,
fatos impeditivos para sua habilitacdo em qualquer processo licitatério junto a UASG
158261 — Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do
Sul/Campus Porto Alegre.

Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, por ser expressao da
verdade, firmo o presente.

, de de 2020.
Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO VIII
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Ao: Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul — Campus
Porto Alegre.

Endereco: Rua Coronel Vicente, n? 281 — Bairro Centro — Porto Alegre/RS - 90.030-041.

Ref.: Proposta para execuc¢do do objeto do RDC 16/2020.

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA), ___ (n.2 do CNPJ), (inscricdo estadual),
sediada (endereco completo), (CEP), por intermédio do seu representante legal
o(a) Sr.(a) , _(cargo) , portador(a) da Carteira de ldentidade
n.e e do CPF n.2 , (e-mail)_, residente e domiciliado no

(endereco completo), firmado abaixo e que serd o responsavel pela assinatura
do contrato, tendo examinado as condi¢cdes do edital e dos Anexos que o integram,
propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo valor de RS

Descri¢cao do objeto Und. | Qtd. | Valor Descont | Valor com
Item 1 com especificagOes (RS) o (%) desconto
(R$)
Und. | 1 0,00%
Total do Item 1 0,00%

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos todas as condicGes
impostas pelo edital e seus anexos;

b) a obra serd executada e concluida no prazo maximo de ( ) dias, contado da
data estabelecida na ordem de servico;

c) a garantia dos servicos serd de 05 (cinco) anos;

d) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita
execucao de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 120 (cento e vinte) dias.

f) o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente , Agéncia , Banco
g) para contato com a empresa, poderao ser utilizados os seguintes meios: telefone n2 e e-
mail

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observadas as condi¢es deste edital.

(localidade) __, em de de
___(assinatura)___
____(nome por extenso)

_(cargo)__
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ANEXO IX

DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Ao: Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul — Campus
Porto Alegre.

Endereco: Rua Coronel Vicente, n® 281 — Bairro Centro — Porto Alegre/RS - 90.030-041.
Ref.: Proposta para execuc¢do do objeto do RDC 16/2020.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital de ne , eu,

(nome do profissional), portador da carteira e registro o
CREA/CAU numero , declaro estar ciente e de acordo com a minha
indicacdo como responsdvel técnico pelos trabalhos objeto da licitagdo em referéncia, pela
empresa (razdo social da

Empresa Licitante), CNPJ n2

(Local e Data)

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa Licitante
(Responsavel - nome, cargo e assinatura)
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ANEXO X
DECLARAGAO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Para fins de participa¢do na Licitacdo RDC Eletronico n? 16/2020, a empresa (NOME)
,CNPJ ne ,

sediado(a) (ENDERECO COMPLETO), DECLARA, sob as penas da Lei,

notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido
para habilitacdo no edital do referido certame licitatério conforme previsto no artigo 52 da
IN/SLTI/MPOG 01/2010, bem como conforme Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
e ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114 e 15.116, de 2004, respeitando as normas de

protecao do meio ambiente.

Local, data

Assinatura

Nome do Representante Legal da Empresa
RG

CPF

OBS.: a presente declaracdo devera ser assinada por representante legal do PROPONENTE
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ANEXO XI

DECLARAGAO QUE POSSUI PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

A Empresa [ Razdo Social da Licitante], através da presente declaracdo assinada por [Nome
do Responsdvel Técnico], declara para os devidos fins, que possui pleno conhecimento do
objeto ndo necessitando assim da realizacdo de vistoria técnica.

Local, data

Assinatura
Nome do Responsavel Técnico da Empresa
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ANEXO XII

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Termo de Recebimento Provisério de Servigos executados no Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia do Rio Grande do Sul — IFRS, Campus , contratados com a empresa
, conforme Autorizacdo de Servico

Aos dias do meés do ano de , 0 responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo, na pessoa do Fiscal, realizou vistoria no local de execu¢do dos servicos a fim de examinar
os servicos executados/material fornecido, bem como assinar o Termo de Recebimento Provisério.
Apds detido exame de todos os servicos/materiais, verificou-se que os mesmos foram
executados/fornecidos satisfatoriamente, tudo de acordo com a proposta enviada no RDC
n°16/2020.

Fiscal

Representante da Empresa
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
ANEXO XIll

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBIJETO:

Contratada:

CNPJ:

Modalidade: RDC N.2

Inicio: / /

Em: / /

Autorizacdo de Servico

FATURA - RS

Atestamos que se encontram cumpridos os servicos de manutencdo predial/fornecimento de
material conforme as planilhas em anexo. Esses servicos correspondem ao valor apresentado na(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Servico Eletronica xx, em anexo.

Visto

Fiscal

Liberado nesta data: RS XXXXXXX
Saldo Disponivel RS XXXXXXX

Ao setor financeiro

Recebi o original em:
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