


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
 INSTITUTO FEDERAL RIO GRANDE DO SUL	OBRA:	REFORMA COBERTURA TORRE NORTE - CAMPUS PORTO ALEGRE_2020_1	DATA : 23/06/2020		BDI : 27,70%	
	LOCAL:	CORONEL VICENTE - PREDIO DO IFRS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	CAMPUS PORTO ALEGRE	AGETOP	T140 2019/04 COM DESONERAÇÃO	89,05%	51,72%
			AGETOP	T135 2018/03 COM DESONERAÇÃO	91,86%	-
			CAEMA	2019/12	116,68%	-
			CAERN	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			CAGEPA	2019/09	-	-
			COPASA	2020/01 - Base Centro	0,00%	0,00%
			CPOS	178 COM DESONERAÇÃO	98,38%	-
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			DER-ES	2018/10 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%
			EMBASA	2017 COM DESONERAÇÃO	142,85%	106,80%
			EMOP	2020/05	-	-
			SP	2020/04	120,87%	-
			IOPES	2020/02	157,27%	-
			NOVACAP	2019/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2020/05	112,40%	71,13%
			SANEAGO	2019/02 COM DESONERAÇÃO	87,60%	-
			SBC	2020/04 - Porto Alegre	111,52%	-
			SCO	2019/12	121,78%	-
			SEDOP	2020/04 COM DESONERAÇÃO	86,22%	47,52%
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
			SETOP	2020/01 - Jequit. e Mucuri COM	85,61%	49,52%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-
			SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO	81,85%	45,74%
			SIURB	2020/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
			SUDECAP	2020/03 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.826,85	75,00	25,00		100,00
			8.120,14	2.706,71		10.826,85
2	DEMOLIÇÕES	41.342,48	100,00			100,00
			41.342,48			41.342,48
3	COBERTURA	310.938,74	25,00	55,00	20,00	100,00
			77.734,69	171.016,31	62.187,74	310.938,74
4	SERVIÇOS COMPLEMETARES E FINAIS	66.614,58	40,00	30,00	30,00	100,00
			26.645,83	19.984,37	19.984,38	66.614,58
5	CLARABOIAS	39.604,52		50,00	50,00	100,00
				19.802,26	19.802,26	39.604,52
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	130.672,84	32,78	45,49	21,73	100,00
			42.834,56	59.443,07	28.395,21	130.672,84
		600.000,01	196.677,70	272.952,72	130.369,59	600.000,01
			196.677,70	469.630,42	600.000,01	