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LOCAL: CORONEL VICENTE - PREDIO DO IFRS

CLIENTE: CAMPUS PORTO ALEGRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

AGETOP T140 2019/04 COM DESONERAÇÃO 89,05% 51,72% 01/2020

AGETOP T135 2018/03 COM DESONERAÇÃO 91,86% - 09/2018

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAERN 2020/01 COM DESONERAÇÃO - - 03/2020

CAGEPA 2019/09 - - 03/2020

COPASA 2020/01 - Base Centro 0,00% 0,00% 02/2020

CPOS 178 COM DESONERAÇÃO 98,38% - 03/2020

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-ES 2018/10 COM DESONERAÇÃO 128,33% 59,15% 01/2020

EMBASA 2017 COM DESONERAÇÃO 142,85% 106,80% 11/2019

EMOP 2020/05 - - 07/2020

SP 2020/04 120,87% - 06/2020

IOPES 2020/02 157,27% - 05/2020

NOVACAP 2019/04 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2020/05 112,40% 71,13% 07/2020

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2020/04 - Porto Alegre 111,52% - 04/2020

SCO 2019/12 121,78% - 01/2020

SEDOP 2020/04 COM DESONERAÇÃO 86,22% 47,52% 04/2020

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018

SETOP 2020/01 - Jequit. e Mucuri COM 85,61% 49,52% 07/2020

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 84,66% - 03/2017

SICRO 2020/01 COM DESONERAÇÃO - - 07/2020

SINAPI 2020/06 COM DESONERAÇÃO 81,85% 45,74% 07/2020

SIURB 2020/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 05/2020

SUDECAP 2020/03 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 07/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS INICIAIS 10.826,85
8.120,15

75,00 %

2.706,70
25,00 % 100,00 %

10.826,85

2 DEMOLIÇÕES 41.342,48
41.342,48

100,00 % 100,00 %

41.342,48

3 COBERTURA 310.938,74
77.734,71

25,00 %

171.016,31
55,00 %

62.187,72
20,00 % 100,00 %

310.938,74

4 SERVIÇOS COMPLEMETARES E FINAIS 66.614,58
26.645,83

40,00 %

19.984,37
30,00 %

19.984,38
30,00 % 100,00 %

66.614,58

5 CLARABOIAS 39.604,52
19.802,26

50,00 %

19.802,26
50,00 % 100,00 %

39.604,52

6 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 130.672,84
42.834,56

32,78 %

59.443,07
45,49 %

28.395,21
21,73 % 100,00 %

130.672,84

600.000,01
196.677,73
196.677,73

272.952,71
469.630,44

130.369,57
600.000,01

600.000,01
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